

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #210

バグ_画面レイアウト3

2025/05/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/02
優先度:	通常	期日:	2025/02/05
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	8.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			
子チケット: バグ # 211: バグ_モジュール30			
			終了