

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2102

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.9

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/09
優先度:	通常	期日:	2025/04/12
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.80時間
対象バージョン:		作業時間:	1.79時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/09 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 59 に変更

#2 - 2025/04/10 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 59 から 99 に変更

#3 - 2025/04/11 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更