

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #211

バグ_画面レイアウト0

2025/06/09 18:01 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/20
優先度:	通常	期日:	2025/06/23
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			