

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2116

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.1

2025/04/25 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.24時間
対象バージョン:		作業時間:	2.26時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 46 から 95 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 95 から 99 に変更

#4 - 2025/04/10 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 99 から 100 に変更