

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2117

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.2

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.48時間
対象バージョン:		作業時間:	2.47時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 34 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 34 から 69 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 69 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更