

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2119

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.4

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.43時間
対象バージョン:		作業時間:	2.35時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 0 から 35 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 35 から 71 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 71 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 99 から 100 に変更