

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #212

テスト_シナリオ作成4

2025/05/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/20
優先度:	通常	期日:	2025/02/23
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	3.00時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	5		
説明			
子チケット:			
サポート # 213: バグ_画面レイアウト40			終了
サポート # 214: 設計_画面41			終了