

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2120

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.5

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.14時間
対象バージョン:		作業時間:	2.20時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/07 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 0 から 50 に変更
- #2 - 2025/04/08 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 50 から 97 に変更
- #3 - 2025/04/09 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 97 から 99 に変更
- #4 - 2025/04/10 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 99 から 100 に変更