

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2121

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.6

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.43時間
対象バージョン:		作業時間:	2.48時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 0 から 36 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 36 から 75 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 75 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 99 から 100 に変更