

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2122

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.7

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.17時間
対象バージョン:		作業時間:	3.15時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 0 から 34 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 34 から 70 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 70 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 99 から 100 に変更