

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2123

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.8

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.65時間
対象バージョン:		作業時間:	2.69時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 0 から 37 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 37 から 72 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 72 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 99 から 100 に変更