

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2125

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.10

2025/04/25 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.24時間
対象バージョン:		作業時間:	2.29時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率を 0 から 44 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率を 44 から 94 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率を 94 から 99 に変更

#4 - 2025/04/10 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率を 99 から 100 に変更