

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2128

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.2

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/06
優先度:	通常	期日:	2025/04/09
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.62時間
対象バージョン:		作業時間:	1.50時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 57 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 57 から 99 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更