

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2134

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.8

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/06
優先度:	通常	期日:	2025/04/09
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.24時間
対象バージョン:		作業時間:	1.24時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 56 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 56 から 99 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更