

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2139

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.2

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/05
優先度:	通常	期日:	2025/04/09
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.36時間
対象バージョン:		作業時間:	1.37時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 0 から 60 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 60 から 99 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 99 から 100 に変更