

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #214

バグ_画面レイアウト1

2025/04/27 18:01 - 大橋 宏行

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/27
優先度:	通常	期日:	2025/03/02
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	7.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/02 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更