

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2142

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.5

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/05
優先度:	通常	期日:	2025/04/08
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.91時間
対象バージョン:		作業時間:	0.86時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 87 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 87 から 100 に変更