

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2151

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.3

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/04
優先度:	通常	期日:	2025/04/08
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.42時間
対象バージョン:		作業時間:	1.43時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/04 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 0 から 60 に変更

#2 - 2025/04/07 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 60 から 99 に変更

#3 - 2025/04/08 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 99 から 100 に変更