

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2153

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.9

2025/04/28 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.28時間
対象バージョン:		作業時間:	2.30時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 38 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 38 から 74 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 74 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更