

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2156

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.8

2025/04/25 18:02 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/04
優先度:	通常	期日:	2025/04/08
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.64時間
対象バージョン:		作業時間:	1.61時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/04 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 59 に変更

#2 - 2025/04/07 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 59 から 99 に変更

#3 - 2025/04/08 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更