

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2159

### 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.0

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/03
優先度:	通常	期日:	2025/04/06
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.01時間
対象バージョン:		作業時間:	1.05時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/03 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 91 に変更

#2 - 2025/04/04 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 91 から 100 に変更