

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2160

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.1

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/03
優先度:	通常	期日:	2025/04/07
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.32時間
対象バージョン:		作業時間:	1.33時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/03 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 0 から 60 に変更

#2 - 2025/04/04 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 60 から 99 に変更

#3 - 2025/04/07 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 99 から 100 に変更