

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2168

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.2

2025/04/28 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/05
優先度:	通常	期日:	2025/04/09
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.45時間
対象バージョン:		作業時間:	1.52時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 66 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 66 から 99 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更