

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #217

バグ_画面レイアウト2

2025/04/25 18:01 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/10
優先度:	通常	期日:	2025/06/13
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	7		
説明			