

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2172

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.2

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/02
優先度:	通常	期日:	2025/04/06
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.69時間
対象バージョン:		作業時間:	1.58時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	4		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/02 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 0 から 60 に変更

#2 - 2025/04/03 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 60 から 99 に変更

#3 - 2025/04/04 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 99 から 100 に変更