

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2175

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.5

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

|          |       |       |            |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:  | 2025/04/02 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:   | 2025/04/05 |
| 担当者:     | 大橋 宏行 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |       | 予定工数: | 1.47時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間: | 1.49時間     |
| コメント:    |       | ポイント: | 10         |
| 作業難易度:   | 1     |       |            |
| 説明       |       |       |            |

履歴

#1 - 2025/04/02 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率を 0 から 68 に変更

#2 - 2025/04/03 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率を 68 から 99 に変更

#3 - 2025/04/04 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率を 99 から 100 に変更