

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2181

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.0

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/01
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.98時間
対象バージョン:		作業時間:	2.03時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/01 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 51 に変更

#2 - 2025/04/02 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 51 から 98 に変更

#3 - 2025/04/03 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 98 から 99 に変更

#4 - 2025/04/04 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 99 から 100 に変更