

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2190

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.9

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/01
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.71時間
対象バージョン:		作業時間:	1.69時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	1		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#2 - 2025/04/02 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 50 から 96 に変更

#3 - 2025/04/03 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 96 から 99 に変更

#4 - 2025/04/04 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更