

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2193

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.1

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/31
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.85時間
対象バージョン:		作業時間:	2.84時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 0 から 37 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 37 から 76 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 76 から 99 に変更

#4 - 2025/04/04 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 99 から 100 に変更