

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2195

### 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.3

2025/04/25 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/31
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.32時間
対象バージョン:		作業時間:	2.38時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	2		
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 36 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 36 から 76 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 76 から 99 に変更

#4 - 2025/04/04 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更