

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2197

### 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.9

2025/04/28 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/03
優先度:	通常	期日:	2025/04/06
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.89時間
対象バージョン:		作業時間:	0.95時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/03 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 99 に変更

#2 - 2025/04/04 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更