

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2198

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.6

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/31
優先度:	通常	期日:	2025/04/03
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.97時間
対象バージョン:		作業時間:	2.01時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/03/31 00:00 - 富田 健司
- 進捗率 を 0 から 42 に変更
- #2 - 2025/04/01 00:00 - 富田 健司
- 進捗率 を 42 から 89 に変更
- #3 - 2025/04/02 00:00 - 富田 健司
- 進捗率 を 89 から 99 に変更
- #4 - 2025/04/03 00:00 - 富田 健司
- 進捗率 を 99 から 100 に変更