

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #220

バグ_画面レイアウト5

2025/04/25 18:01 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/04
優先度:	通常	期日:	2025/06/07
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			