

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2201

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.2

2025/04/28 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/02
優先度:	通常	期日:	2025/04/05
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.70時間
対象バージョン:		作業時間:	1.76時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/02 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 63 に変更

#2 - 2025/04/03 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 63 から 99 に変更

#3 - 2025/04/04 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更