

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2205

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.2

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/30
優先度:	通常	期日:	2025/04/03
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.73時間
対象バージョン:		作業時間:	1.69時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	7		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 47 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 47 から 92 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 92 から 99 に変更

#4 - 2025/04/03 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更