

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2209

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.6

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/30
優先度:	通常	期日:	2025/04/02
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.78時間
対象バージョン:		作業時間:	1.61時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 0 から 56 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 56 から 99 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 99 から 100 に変更