

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2212

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.9

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/30
優先度:	通常	期日:	2025/04/02
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.22時間
対象バージョン:		作業時間:	1.28時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 64 から 99 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更