

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2213

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.10

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/30
優先度:	通常	期日:	2025/04/02
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.73時間
対象バージョン:		作業時間:	1.79時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	8		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 64 から 99 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更