

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2224

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.3

2025/04/28 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/31
優先度:	通常	期日:	2025/04/03
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.60時間
対象バージョン:		作業時間:	2.57時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 46 から 90 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 90 から 99 に変更

#4 - 2025/04/03 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更