

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2225

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.4

2025/04/28 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/31
優先度:	通常	期日:	2025/04/03
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.41時間
対象バージョン:		作業時間:	2.51時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 0 から 48 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 48 から 99 に変更

#3 - 2025/04/03 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 99 から 100 に変更