## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2230 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.5

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス: 新規 開始日: 2025/03/28 期日: 優先度: 通常 2025/04/01 担当者 大橋 宏行 進捗率 100% カテゴリ: 予定工数: 1.50時間 対象パージョン: 作業時間: 1.57時間 ポイント: コメント: 6 作業難易度 10 説明

## 履歴

#1 - 2025/03/28 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 63 に変更

#2 - 2025/03/31 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 63 から 99 に変更

#3 - 2025/04/01 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更

2025/04/26 1/1