

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2232

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.10

2025/06/09 18:03 - 未永文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/11
優先度:	通常	期日:	2025/05/14
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.06時間
対象バージョン:		作業時間:	2.03時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	7		
説明			

履歴

#1 - 2025/05/12 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 63 に変更

#2 - 2025/05/13 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 63 から 99 に変更

#3 - 2025/05/14 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更