

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2234

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.9

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/28
優先度:	通常	期日:	2025/04/01
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.92時間
対象バージョン:		作業時間:	1.86時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/28 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 62 に変更

#2 - 2025/03/31 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 62 から 99 に変更

#3 - 2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更