

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2235

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.10

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

|          |       |       |            |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:  | 2025/03/28 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:   | 2025/04/01 |
| 担当者:     | 米田 雛子 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |       | 予定工数: | 2.06時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間: | 2.18時間     |
| コメント:    |       | ポイント: | 10         |
| 作業難易度:   | 9     |       |            |
| 説明       |       |       |            |

履歴

#1 - 2025/03/28 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 67 に変更

#2 - 2025/03/31 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 67 から 99 に変更

#3 - 2025/04/01 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更