

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2239

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.3

2025/04/25 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/27
優先度:	通常	期日:	2025/03/31
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.84時間
対象バージョン:		作業時間:	3.02時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/27 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/03/28 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 64 から 99 に変更

#3 - 2025/03/31 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更