

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2244

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.8

2025/04/25 18:02 - 未永 文

|          |      |       |            |
|----------|------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:  | 2025/03/27 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:   | 2025/03/30 |
| 担当者:     | 林 美琴 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |      | 予定工数: | 1.63時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間: | 1.61時間     |
| コメント:    |      | ポイント: | 6          |
| 作業難易度:   | 10   |       |            |
| 説明       |      |       |            |

履歴

#1 - 2025/03/27 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 90 に変更

#2 - 2025/03/28 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 90 から 100 に変更