

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #225

バグ_モジュール0

2025/04/25 18:01 - 大橋 宏行

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/09
優先度:	通常	期日:	2025/04/12
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/12 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更