

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2250

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.3

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/26
優先度:	通常	期日:	2025/03/29
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.91時間
対象バージョン:		作業時間:	4.83時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	1		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/26 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 62 に変更

#2 - 2025/03/27 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 62 から 99 に変更

#3 - 2025/03/28 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更