

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2252

### 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.5

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/26
優先度:	通常	期日:	2025/03/29
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.40時間
対象バージョン:		作業時間:	4.31時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/03/26 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 57 に変更

#2 - 2025/03/27 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 57 から 99 に変更

#3 - 2025/03/28 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更