

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #226

設計_テスト3

2025/04/27 18:01 - 未永 文

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/28
優先度:	通常	期日:	2025/05/01
担当者:		進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/05/01 00:00 -

- ステータスを新規から進行中に変更

- 進捗率を0から60に変更